

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月08日

|            |  |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称      | 香深港におけるみなとオアシス拠点機能の強化                                  |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
| 計画の期間      | 平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)                                  |     |   |     |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 | ○ |                       |   |   |
| 交付対象       | 礼文町  |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
| 計画の目標      | 老朽化した施設の計画的な改良により快適な港湾利用の環境を整備し、みなとオアシスれぶんの拠点機能の強化を図る。 |     |   |     |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D)  | 100 | A | 100 | B | 0 | C | 0 | D         | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標)   |                |        |        |
|----|--|----------------|--------|--------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値 |        |        |
|    |  | 当初現況値          | 中間目標値  | 最終目標値  |
|    |  | 平成30年度         | 平成31年度 | 平成32年度 |
| 1  | 中心市街地を結ぶ臨港道路の整備により、人に優しい快適な動線を構築することで港湾利用者・観光客等が安全で円滑な通行・快適な歩行空間の確保を行う。<br>臨港道路の整備により、人に優しい快適な空間を確保した面積を算出する。<br>(対策済み施設の割合) = (快適な空間となる面積) / (整備計画面積) | 0%             | 50%    | 100%   |
|    |  |                |        |        |
|    |  |                |        |        |
|    |  |                |        |        |
|    |  |                |        |        |
|    |  |                |        |        |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  | H30        | H31 | H32 | H33 | H34 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 港湾事業                 | A02-001 | 港湾   | 北海道  | 礼文町  | 直接   | 礼文町 | 地方  | 改良  | 臨港道路整備事業           | 臨港道路改修           | 香深港(本港地区)        |            |     |     |     |     | 100            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 100            |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 100            |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

事後評価

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 事後評価の実施体制、実施時期                       |                      |
| 事後評価の実施体制<br>礼文町産業課                  | 事後評価の実施時期<br>令和7年12月 |
|                                      | 公表の方法<br>礼文町のHPで公表する |
| 事業効果の発現状況                            |                      |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況         | 未実施のためなし             |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述） | 未実施のためなし             |
| 特記事項（今後の方針等）                         |                      |
| 国直轄事業で実施できるよう要望としてあげていく              |                      |

| 目標値の達成状況 |            |   |
|----------|------------|---|
| 番号       | 指標（略称）     |   |
|          | 目標値 / 実績値  | 目標値と実績値に差が出た要因                          |
| 1        | 100        | 社会資本整備総合交付金ではなく、国直轄事業で進めるようにしたため未実施となった |
|          | 最終目標値 100% |   |
|          | 最終実績値 0%   |   |
|          |            |   |
|          |            |   |
|          |            |   |
|          |            |   |
|          |            |   |
|          |            |   |